

Приложение 2
к приказу МАДОУ МО
г. Краснодар
«Центр-детский сад № 182»
от 17.01.2023г № 24/2

**Дорожная карта по изучению ФОП ДО и ФАОП ДО
в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 182»**

Первый этап:

- Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО и ФАОП ДО

Второй этап:

- Определение изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного образования МАДОУ с ФОП ДО и ФАОП ДО.
- Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО и ФАОП ДО.
- Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

Реализация первого этапа.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	февраль
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-май

3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО педагогического коллектива.	февраль-апрель
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-июнь
5.	Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО и ФАОП ДО.	По мере необходимости

Реализация второго этапа.

- Определение изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного образования МАДОУ с ФОП ДО и ФАОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль
2.	Анализ содержания ФОП ДО и ФАОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ОП ДО и АОП ДО.	февраль-март
3.	Подготовка проекта дополнений и изменений в ОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-апрель
4.	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-июнь
5.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО.	В течение учебного года
6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.	март-август
7.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	май-август

- Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО и ФАОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте МАДОУ.	февраль-август
2.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МАДОУ на ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-август

– Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-август
2.	Укрепление материально-технической базы МАДОУ.	февраль-август
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.	февраль-август